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附件

西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单

大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

一、

增加

教育

资源

配置

1
开办西青

区兴华中

学

在九十五中学旧址开设一

所公办完中校。位于李七庄

街外环西路南侧，总建筑面

积 14984平方米，规划 30
班。建设内容包括操场改

造、内墙粉刷及屋面防水工

程、教育教学设施设备采购

安装等。

区教育局 李伟志

选定招标代理

公司，进行意

向公开；

确定方案，编

制招标控制价

及 工程 量 清

单；

发布招标公告

及开标

签订施工合

同，进场施工

竣工验收，投

入使用
—— 柴树芳

2
改造张家

窝镇华旭

小学操场

对华旭小学操场进行改造，

面积约 5500平方米。建设

内容包括铺设人造草皮等。

张家窝镇 赵 林
确定工程量，

制定施工方案

进行招投标，

确定施工单

位

进场施工 完工验收 柴树芳

二、

着力

完善

养老

服务

3
新建10处
养老服务

设施

新建 10处养老服务设施，

包括日间照料中心、农村幸

福院等，为老年人提供社区

居家养老服务。

区民政局

杨柳青镇

辛口镇

张家窝镇

精武镇

李七庄街

郭金花

张 伟

王树军

赵 林

乔金星

王 超

项目选址、设

计；

对接养老服务

企业

完成招标，确

定运营企业
推动建设 竣工 柴树芳
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

三、

提升

医疗

服务

设施

4
建成西青

区中医医

院

深化与中医三级医疗机构

合作，组建西青区中医医

院，实现开诊服务。

区卫健委 郭宜鹏

推进与市级龙

头中医医疗机

构合作，启动

人员招聘、设

备采购和信息

化建设

完善科室设

置，规划重点

发展科室，实

施人员招聘、

推动仪器设

备、信息化建

设

完成人员招

录，做好开诊

前的各项准

备工作，实现

开诊服务

—— 柴树芳

5

实施基层

医疗卫生

空白点位

填补计划

新改扩建社区卫生服务站

室 8个。包括新建大寺镇王

村、李七庄街凌庄子村 2个
卫生服务站室；改扩建大寺

镇青凝侯村、中北镇中骏悦

景湾、曹庄欣苑、精武镇潘

楼村、津门湖街鸣泉花园、

逸涵园等 6个卫生服务站

室。

区卫健委

中北镇

精武镇

大寺镇

李七庄街

津门湖街

郭宜鹏

杨 静

乔金星

闫芹芹

王 超

林瑞华

组织相关街镇

结合实际，进

行选址

编制提升改

造预算；

进行招投标

采购设备；

进场施工，进

行外部施工

和内部装修

完工验收 柴树芳
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

四、

改善

群众

居住

条件

6
实施老旧

住房改造

工程

实施老旧小区提升改造。共

涉及 13个小区，114栋楼，

改造面积 64.7万平方米。包

括西营门街（秋爽西里、欣

迁里、园艺所、冬云里、官

易里）、大寺镇（龙居花园

二区、龙居花园三区、王庄

子福地产业园还迁房）、军

产小区（福寿路 4号院、柳

口路 122号院、新华道 319
号院）、精武镇（国兴佳园）、

王稳庄镇（稳达花园）。

区住建委

区武装部

精武镇

大寺镇

王稳庄镇

西营门街

刘凤景

郑瑞栋

乔金星

闫芹芹

杨 洋

刘小可

制 定实 施 方

案；

进行工程前期

立项手续；

征求群众改造

意见

进行工程前

期立项手续；

征求群众改

造意见；

启动工程招

投标手续

进行工程招

投标手续；

进场施工

竣工验收 梁 军

7

开展农村

房屋安全

隐患排查

整治

实施设置警示标识及围挡、

房屋修缮加固改造等管控

措施，预计完成 1000户左

右农村危房整治任务。

区住建委

杨柳青镇

辛口镇

中北镇

王稳庄镇

刘凤景

张 伟

王树军

杨 静

杨 洋

完成 300 户左

右农村危房整

治任务

累计完成600
户左右农村

危房整治任

务

累计完成 900
户左右农村

危房整治任

务

累 计完 成

1000 户 左

右 农村 危

房 整治 任

务

梁 军
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

五、

着力

促进

就业

创业

8
实施就业

培训工程

（1）实现新增就业 23000
人。

区人社局 顾志昊

实现新增就业

4600人

累计实现新

增就业11000
人

累计实现新

增就业 16000
人

累计实现

新增就业

23000人

柴树芳

（2）开展职业技能培训

10000人次。

开展职业技能

培训 1500 人

次

累计开展职

业技能培训

5000人次

累计开展职

业技能培训

7500人次

累 计开 展

职 业技 能

培训 10000
人次

9
实施职工

暖心行动

通过“互联网+”的线上线下

普惠服务形式，推出 5大暖

心行动。包括景区免费游

览、免费观影、免费游泳健

身、春节慰问品、困难职工、

困难企业职工和农民工免

费查体。

区总工会 孙维君

制定计划，洽

谈合作事宜，

草 拟合 作 协

议；

免费查体工作

做好前期准备

签订合作协

议，启动观影

券、景区游览

券、游泳健身

券线上领取；

与职工医院

做好查体前

沟通协调工

作，陆续开展

查体

根据二季度

观影券、景区

游览券、游泳

健身券领取

核销情况，对

第二次发放

进行调整；

完成查体工

作

开 展春 节

福 利发 放

工作，完成

年 度工 作

任务，整理

归档

张一谋
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

六、

关心

关爱

特殊

群体

10

开展“爱
心助残”
心理健康

服务

举办面向残疾人的心理健

康知识普及讲座 11场。包

括心理团体活动和心理咨

询个案等内容。

区残联 刘月华

制 定工 作 方

案；

需 求调 查 摸

底；

招标采购，并

与中标单位签

订服务合同

开展 4 场心

理健康知识

讲座；

对有需求的

残疾人及其

家属进行心

理咨询服务；

进行满意度

调查

继续开展 5
场心理健康

知识讲座；

继续对有需

求的残疾人

及其家属进

行心理咨询

服务；

进行满意度

调查

继续开展 2
场 心理 健

康 知识 讲

座；

继 续对 有

需 求的 残

疾 人及 其

家 属进 行

心 理咨 询

服务；

进 行满 意

度调查，并

整理档案

柴树芳
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

七、

加快

推进

乡村

振兴

11
实施美丽

乡村建设

工程

（1）创建市级乡村振兴示

范村，辛口镇第六埠村、大

沙沃村达到示范村创建标

准。内容涉及壮大乡村特色

产业、提升改造产业配套设

施、乡村品牌体系建设、村

庄景观提升、乡村治理体系

完善、乡风文明建设、最美

庭院评比等。

区农业农村委

辛口镇

梁 亮

王树军

按照市农委要

求，完善乡村

振兴示范村创

建方案

组织评审论

证审批，并进

行市级评估

开展乡村振

兴示范村相

关项目建设

乡 村振 兴

示 范村 项

目 达到 创

建标准

张建凤

（2）扶持经济薄弱村发展。

其中区级帮扶村 10个、镇

级帮扶村 4个。对已确定的

经济相对薄弱村每村实施

一个产业项目。

区农业农村委

辛口镇

李七庄街

西营门街

梁 亮

王树军

王 超

刘小可

调整完善集体

经济相对薄弱

村的产业项目

方案

研究确定集

体经济相对

薄弱村最终

方案

落实帮扶项

目

落 实帮 扶

项 目并 组

织验收

张建凤
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

八、

提升

设施

农业

水平

12

新建、改

造 0.6万
亩高标准

农田

新建高标准农田 0.2万亩，

涉及辛口镇、大寺镇、王稳

庄镇；改造提升高标准农田

0.4万亩，涉及杨柳青镇。

区农业农村委

杨柳青镇

辛口镇

大寺镇

王稳庄镇

梁 亮

张 伟

王树军

闫芹芹

杨 洋

完成项目可行

性研究和初步

设计

完成项目招

投标
实施建设

完成 0.6 万

亩 高标 准

农 田工 程

建设

张建凤

13
提升改造

种植业老

旧棚室

对用于种植业的老旧棚室

实施更新或在空闲农用地

上新建棚室，完成 1000亩
占地面积提升改造任务。

区农业农村委

各街镇

梁 亮

各街镇

主要负

责同志

制定实施方案

启动老旧棚

室更新改造；

做好宣传及

政策解读

推动实施

对 更新 改

造 项目 验

收

张建凤
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

九、

倡导

绿色

低碳

出行

14
建设新能

源汽车公

共充电桩

新建200台新能源汽车公共

充电桩。
区发展改革委 王玉毅

摸底调查，与

运营单位进行

对接，确定安

装点位

签订安装协

议，完成前期

准备工作

进场施工，持

续跟踪推进

设 备安 装

调试，投入

使用

梁 军

15
新建电动

自行车充

电设施

（1）在张家窝镇家兴里小

区增建电动自行车充电车

棚 1处。

张家窝镇 赵 林 选址 进行招投标 完工验收 投入使用

梁 军

（2）在精武镇和兴佳园建

设电动自行车充电车棚 1
处，并结合楼栋位置建设自

行车棚。

精武镇 乔金星

结合楼栋位置

选址，制定设

计方案

完成设计，启

动前期手续

办理

组织施工单

位进场施工

竣工验收，

具 备使 用

条件

（3）在赤龙南街亲和静园、

亲和祥园、亲和福园、亲和

泰园、亲和安园等小区新建

电动自行车充电车棚 5处。

赤龙南街 任连庆

进行实地调研

选址、设计、

造价、招投标

等前期准备工

作

完成设计、造

价等工作；

进行项目招

投标；

启动建设

竣工验收，投

入使用
——
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十、

提升

为民

服务

水平

16
提升改造

2个菜市

场

对杨柳青镇金三角农贸批

发市场、柳霞路菜市场进行

局部提升改造。

区商务局

杨柳青镇

高福光

张 伟

汇总梳理项目

改造范围及设

施等信息；

研究改造设计

方案

两个菜市场

改造项目进

场施工

完成柳霞路

菜市场冷库

建设，继续推

动金三角农

贸批发市场

改造施工

两 个菜 市

场 完工 验

收，正常运

行

陈力予

十一、

打造

优质

人居

环境

17

新建提升

5处社区

公园、街

景绿地

结合居住区、学校周边边角

地块，在京福支线、春光路、

泽杨道、柳口路以及储珍道

等地块新建提升5处社区公

园、街景绿地。

区城管委

张家窝镇

中北镇

赤龙南街

李德成

赵 林

杨 静

任连庆

推 进社 区 公

园、街景绿地

设计方案深化

等前期工作

组织泽杨道、

柳口路等项

目进场施工

泽杨道、柳口

路项目基本

完工；继续推

进其余 3 处

社区公园、街

景绿地铺装、

绿化实施

完工 张建凤

18
绿化提升

2条道路

对精武镇民兴北路实施绿

化提升，包括苗木更新、死

树移植、草坪补植等。对学

府西路（南段）绿化进行修

复、补植。

精武镇 乔金星

实地踏勘、统

计现场死树缺

苗、草坪缺失

等相关数据，

制定方案

组织进场施

工

完成工程量

的 80%

完工，并做

好 养管 工

作

张建凤
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十二、

巩固

提升

创文

成果

19

实施杨柳

青镇市容

环境整治

提升工程

对杨柳青镇昌华道（柳轩苑

以东）、耀华里一条、耀华

里五条、耀华道沿街两侧进

行平房粉刷修复、牌匾改造

等立面整修，总面积约 1.6
万平方米。

区城管委

杨柳青镇

李德成

张 伟

确 定实 施 方

案，做好施工

前准备工作

实施项目，季

度末完工
—— —— 张建凤

20

实施大寺

镇龙居公

园及周边

市政基础

设施提升

工程

实施龙居公园提升改造，建

设规模约 54550平方米，工

程涉及给排水、景观提升、

照明提升等工程。实施梨双

路、静水道、柳杨道、榆林

路等7条居民小区周边道路

两侧景观提升及道路修缮

工程。

大寺镇 闫芹芹

1.龙居公园工

程完成弧形廊

架、六角亭及

折线廊架的基

础工程;
2.道路景观提

升及修缮工程

完成此标段造

价预算、前期

各项招标手续

办理

1.龙居公园

工程完成景

观小品（景观

塔、弧形廊

架、六角亭、

折线廊架及

大门）;
2.道路景观

提升及修缮

工程完成监

理及施工单

位招标、签订

合同

1.龙居公园

工程完成给

排水、电力线

路铺设，园区

道路铺设;
2.道路景观

提升及道路

修缮工程收

尾

竣工验收 张建凤
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十三、

全面

提升

水质

生态

21

实施王稳

庄镇水环

境修复提

升工程

（1）实施水系连通工程。

对王稳庄镇域内7条主要河

道进行清淤，新建、改造排

水泵站和闸涵。

王稳庄镇 杨 洋

完成初步设计

审批和施工图

设计，进行相

关河 道的 排

水、围堰施工

及部分清淤工

作

进行施工图

纸范围内河

道清淤

完成河道清

淤、护砌；

进行一体化

泵站施工

完 成附 属

建 筑物 施

工及 人工

湿 地进 出

水 渠施 工

等 合同 内

全部工程

张建凤

（2）实施人工湿地工程。

在大泊村北退渔地块建设

约 1300亩人工湿地，将王

稳庄镇津王公路以南区域

的鱼塘尾水、稻田灌溉排水

及城市面源污水引入湿地

进行净化提升。

完成人工湿地

场内土方筑岛

整形；

生态滞留塘施

工；

垂直潜流湿地

主体结构及填

料施工

完成人工湿

地场区配套

管涵工程；

多级表流湿

地施工；

强化预处理

塘施工

完成其余设

施采购及安

装、植物种植

与水生动物

投加

零 星公 共

服务设施、

湿 地管 护

道 路及 附

属 设施 施

工，完成该

工 程所 有

既定任务
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十四、

改善

交通

出行

条件

22

新建光明

路、津涞

公路辅路

照明设施

在光明路（丰产河—中兴

路）和津涞公路辅路（迎水

南道—团泊大道）沿路新设

路灯。

区住建委

区城管委

精武镇

李七庄街

刘凤景

李德成

乔金星

王 超

办理前期手续 施工招标 路灯施工
完工，移交

使用
梁 军

23
提升 4条
城市道路

对泽杨道（柳霞路—柳口

路）、柳口路（新华道—欣

杨道）、西青道（青致路—

柳口路）、郁江西道（卫津

南路中石油桥辅路—李七

庄铁路公园）进行维修，包

括人行道砖更换、局部挖补

以及整体罩面处理等。

区城管委 李德成

完成施工图设

计、招标控制

价编制、工程

招标

工程施工，预

计完成柳口

路（新华道—

欣杨道）、郁

江西道（卫津

南路中石油

桥辅路—李

七庄铁路公

园）维修工程

工程施工，预

计完成泽杨

道（柳霞路—

柳口路）、西

青道（青致路

—柳口路）维

修工程

竣工验收 张建凤

十五、

加速

南站

片区

发展

24

建设瑞达

路（瑞康

路—赛达

大道）

瑞达路（瑞康路—赛达大

道），总长 632米，宽 40米。

建设内容包括道路工程、荣

乌高速导行路工程、荣乌高

速拓宽抬高工程、下穿荣乌

高速地道工程等。

南站科技商

务区发展有

限公司

王 玉

导行路实现双

向通车；

完成箱涵围护

结构及土方开

挖

完成箱涵主

体施工

完成高速拓

宽抬升，恢复

高速通行

完工 梁 军
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十六、

加快

区域

路网

建设

25
新建 3条
道路

（1）建设广乐道（外环西

路—罗浮路），总长1359米，

宽 40 米，随路同步实施配

套管线工程。

区住建委

中北镇

西营门街

刘凤景

杨 静

刘小可

完成土地征转

及其他前期手

续，取得施工

许可证

进场施工，完

成所有配套

管线施工，整

体进度完成

30%

完成道路路

基施工，铺设

粗油，整体进

度完成 80%

完工，移交

使用

梁 军

（2）建设兴华九支北路（梨

双路—民和道），总长 775
米，宽 25 米，随路同步实

施配套管线工程。

区住建委

大寺镇

经开集团

刘凤景

闫芹芹

张 磊

施工前准备，

完成土地注销

手续

进场施工，北

段完成基础

结构层施工，

整体进度完

成 40%

北段完成粗

粒式混凝土

施工、南段完

成基础结构

层施工，整体

进 度 完 成

70%

完工，移交

使用

（3）建设琴韵道（嘉和路

—晨溪路），总长 1222米，

宽 16 米，随路同步实施配

套管线工程。

区住建委

张家窝镇

刘凤景

赵 林

进行开闭站及

相关电力设备

切改

道路及管线

工程施工

道路面层及

附属设施施

工

完工，移交

使用
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十七、

推进

安全

西青

建设

26

实施窨井

盖排查建

档及防坠

网安装工

程

对西青区管雨污水窨井盖

进行排查建档，并对 4000
余座主管网检查井安装窨

井盖防坠网。

区水务局 靳丕玉

组织实施方案

编制、审批，

招标，聘请施

工监理等前期

准备工作

完成工程总

进度的 40%
完成工程总

进度的 80%
完工验收 张建凤

27

实施赤龙

鑫园燃气

旧管网改

造工程

对赤龙鑫园现状埋地天燃

气管道进行更换，铺设低压

天然气管道 9392米。

经开集团

大寺镇

张 磊

闫芹芹

完 成立 项 核

准、地下管线

测绘、设计、

施工图纸审查

等相关前期手

续

工程招标、签

订施工合同；

完成赤龙河

北 侧 1.6km
地埋管道及

2.6km 架 空

管道

完成赤龙河

南 侧 1.4km
地埋管道及

3.8km架空管

道，对整体管

道进行打压

完 成新 管

道 置换 通

气，立管切

改，原地埋

管 道置 换

废除，工程

竣工

张建凤
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

十八、

提升

全民

科学

素质

28

推进30个
基层科普

阵地创建

达标

依托党群服务中心或新时

代文明实践中心（站、所），

根据基层科普规范化建设

“十有”标准，推动 30个村

（社区）完成基层科普规范

化建设创建达标任务。

区科协

各街镇

任秀元

各街镇

主要负

责同志

动员部署；

做好科普阵地

建设选址、主

题及设计方案

确定等筹备工

作

开展科普阵

地施工建设，

完成第一批

10 个科普阵

地创建验收

继续推动科

普阵地施工

建设和创建

验收

完 成第 二

批 20 个科

普 阵地 创

建验收

齐中波

十九、

丰富

群众

文化

生活

29
实施“文
化为民”
工程

（1）开展 100场“乡村振兴

文化行”惠民演出，将二十

大精神和中华传统文化送

至基层。

区文旅局

各街镇

杨万松

各街镇

主要负

责同志

启 动 100 场

“乡村振兴文

化行”惠民演

出活动

启动 100 场

“乡村振兴文

化行”惠民演

出活动，开展

不少于 40场

持续推动 100
场“乡村振兴

文化行”惠民

演出活动累

计不少于 80
场

完 成年 度

任务

陈力予

（2）持续打造特色文化队

伍，通过文化培训、文化展

演的形式，新增 10支特色

文化队伍。

开展调研，了

解群众文化需

求

启动特色文

化队伍培育

工作

特色文化队

伍建设推进

过半，满足基

层群众文化

需求

完 成年 度

任务
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大项
序

号

子项

名称
任务明细

实施单位
（首位牵头）

责任人
时间节点计划任务安排 分管

区领导第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

二十、

支持

群众

健身

运动

30
配建全民

健身设施

新建健身步道 1条、多功能

运动场 1个、社区体育园 7
个，配建村健身广场篮球场

1个，更新社区健身园 15
处。

区体育局

各街镇

潘 峥

各街镇

主要负

责同志

审核健身设施

建 设项 目 申

请；

汇总全区项目

上 报市 体 育

局，办理前期

手续，制定工

作方案

做好健身设

施器材安装

前的准备工

作；

做好招投标

的前期准备

工作

完成本区健

身器材招投

标手续；

做好中标单

位与安装点

位的对接，并

进行器材安

装准备工作

完工验收 柴树芳

31
建设NSC
新运动中

心

位于中北镇大稍口工业园，

地上建筑面积约 2.7万平方

米。建设内容包括电子竞技

机车、篮球、羽毛球等项目

场馆。

中北镇 杨 静

一期工程 8座
厂房及配套，

竣 工投 入 使

用；二期工程

14座厂房，完

成主体部分；

三期工程完成

基础及地上主

体钢结构框架

二期主体外

檐、门窗二次

结构全部完

成；三期主体

钢架结构搭

设完毕，外檐

及室内二次

结构完成，室

外供排水、雨

水、强弱电管

网完成

二期三期竣

工验收并投

入使用

NSC 新 运

动 中心 项

目 全部 竣

工 投入 使

用

柴树芳
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